Trvanie projektu - mesiace			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
predpokladaný harmonogram			návrh			vývoj																				
							testy			pilot		plošné rozšírenie														
	MD	MD spolu																								
riadenie kontraktu	65		5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
aktualizácia a analýza údajov projektu DCOM v CA Clarity	48		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SPOLU projektová kancelária		113	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
DCOM - odsúhlasenie metodiky riadenia projektu DCOM	10		10																							
DCOM - PROJEKT: služby projektového riadenia	90		10	10	10	10	10	10	10	10	10															
DCOM - ROLLOUT: služby projektového riadenia	290											20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10
DCOM - technické hodnotenie detailného návrhu	30			10	20																					
DCOM - organizácia a technické hodnotenie testov	60					10	10	10	10	10	10															
SPOLU projektové riadenie a technická asistencia		480	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10
oblasť legislatívy v samospráve	280		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20										
oblasť legislatívy - priprava znení zákonov	175		20	20	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12											
SPOLU synchronizácia s legislatívou		455	40	40	35	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU ČLOVEKODNÍ	1048		67	65	70	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	45	24	24	24	24	24	24	24	24	24	15