

DODATOK č. 1

k Zmluve o komplexnom zabezpečení poradenských služieb pre projektovú kanceláriu uzavretej dňa 3.9.2014 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva") medzi zmluvnými stranami:

Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

IČO: 45736359

zastúpený: Ing. Pavel Bojňanský - člen správnej rady
Doc. Ing. Jozef Dvonč - člen správnej rady
Ing. Milan Muška - člen správnej rady
JUDr. Margaréta Tatárová - člen správnej rady

(ďalej ako "Objednávateľ")

a

MW Consulting spol. s r.o.

so sídlom Komenského 2375/36, 960 01 Zvolen

IČO: 31580823

IČ DPH: SK2020475589

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vl.č. 1039/S

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., č.ú. 6606539016/1111

zastúpený: Ing. Iveta Puchovanová - konateľ

(ďalej ako "Poradca")

(ďalej "Objednávateľ" a "Poradca" spolu ďalej ako "Zmluvné strany")

I.

Úvodné ustanovenie

Tento dodatok k Zmluve uzatvárajú Zmluvné strany z dôvodu predĺženia trvania zmluvy o NFP k projektu IS DCOM a nadväzne na toto predĺženie upravujú harmonogram plnenia Zmluvy.

II.

Zmeny v Zmluve

Príloha č. 2 Zmluvy znie:

Výnosy projektu - mesačne				2014															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
predpokladaný harmonogram				2014								2015							
				9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				VYČERPANÉ k 31.7.2015															
	MD	Typ	MD spolu																
odhadovaná celková cena projektu DCOM v čl. 10b Zmluvy	105	HA	778,80 €	4	6	4	6	5	5	5	5	5	5	3	4	4	2	2	
a) hlavná časť projektu DCOM v SW nástrojoch	80	HA	778,80 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) odborné služby projektu DCOM v SW nástrojoch	18	PA	778,80 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SPOLU projektové kancelárie			111	4	6	4	6	5	5	5	5	5	5	3	4	4	2	2	
DCOM - odskúšanie metódy riadenia projektu DCOM	10	PA	766,80 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DCOM - PROJEKT: služby projektového riadenia	90	HA	778,80 €	26	29	30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DCOM - ROLLOUT: služby projektového riadenia	250	HA	778,80 €	0	5	15	25	30	30	30	30	29	25	25	25	15	3	3	
DCOM - technické hodnotenie detailného návrhu	30	HA	766,80 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	
DCOM - organizácia a technické hodnotenie testov	60	HA	766,80 €	0	0	5	20	5	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
SPOLU projektové riešenie a technické odbornosť	480		480	26	34	30	50	35	45	45	30	29	25	25	15	19	6	6	
služby projektového riadenia	290	HA	778,80 €	0	0	0	42	44	4	7	6	0	11	36	36	32	32	30	
služby legislatívny - právne znalé odbornosť	178	HA	778,80 €	20	0	16	7	3	29	10	7	19	11	11	11	11	10	10	
SPOLU spracovanie a legislatívny	468		468	20	0	16	49	47	33	17	13	19	22	47	47	43	42	40	
SPOLU ČLOVEKODNÍ	1048		1048	50	40	78	105	87	83	71	48	61	67	90	91	71	55	51	

pozn. HA - hlavná aktivita projektu / PA - podporná aktivita projektu

III.
Závěrečné ustanovenia

1. Okrem zmien v čl. II tohto dodatku zostávajú ustanovenia Zmluvy bez zmeny.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali všetky ustanovenia tohto dodatku, že jeho obsahu porozumeli a že tento dodatok predstavuje ich slobodnú vôľu a nebol uzatvorený pod hrozbou, nátlakom, v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých sú pre každú Zmluvnú stranu určené dve vyhotovenia.

V Bratislave, dňa 24. 8. 2011